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Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 
technologie, 2015, 72 s. Vedoucí práce: Gregušová, M. 
Diplomová práce je zpracovávána ve společnosti Hagemann a.s. Celá práce se zabývá 
kalkulací veřejné zakázky Ministerstva vnitra ČR na dodání speciálně 
upravených policejních vozidel pro monitoring reálných hrozeb. Diplomová práce je 
rozdělena na dvě základní části, a to teoretickou část a praktickou část. První z částí je 
popsána problematika veřejných zakázek a hospodářská činnost v podniku. V druhé části 
je proveden rozbor předmětu veřejné zakázky. Dále byl zpracován návrh postupu plnění 
zakázky v prostorách společnosti, na které navazuje cenová kalkulace. V závěru práce jsou 
výsledky práce vyhodnoceny. 
 
ANNOTATION OF MASTER THESIS 
GROMAN, Z. The Order Calculation in the Engineering Company: Master Thesis. 
Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 
Department of Mechanical Technology, 2015, 72 p. Thesis head: Gregušová, M. 
Master thesis is processed in the company Hagemann a.s. The thesis deals with the 
calculation of public procurement from Ministry of the Interior to supply police vehicles 
specially adapted for monitoring real threats. The thesis is divided into two parts, the 
theoretical and practical part. The first part describes the issue of public procurement and 
economic activities in the company. The second part is analyzing subject of the contract. 
Further was processed a proposal for the execution of the contract in the company's 
premises, which is followed by a calculation and types of costs. In conclusion, the results 
of the work are evaluated. 
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Seznam použitých značek a symbolů 
ADR   Přeprava nebezpečných věcí 
ATP  Mezinárodní dohoda o přepravě jídla a o zařízení k tomu určených 
ČNB  Česká národní banka 
ČSAO  Československé automobilové opravny 
ČSN  Česká technická norma 
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
EMFF  Evropský námořní a rybářský fond 
ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 
ES  Evropské společenství 
ESF  Evropský sociální fond 
EU  Evropská unie 
FNA, FRC ATP třídy; F – chladící jednotky; N – normální izolace, R – silná izolace;  
A – rozsah teplot +12°C – 0°C; C – rozsah teplot +12°C – -20°C 
FS Fond soudržnosti 
HDP Hrubý domácí produkt 
HSS Hospodářská a sociální soudržnost 
IOP  Integrovaný operační program 
MO AČR Ministerstvo obrany a Armáda České republiky 
OTK  Odbor technické kontroly 
PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) 
STK  Stanice technické kontroly 
SW  Software 
SWOT analytická metoda - silné (ang: Strengths) a slabé (ang:Weaknesses) stránky, 
příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats) 
THP  Technicko-hospodářský pracovník 
V3S  Vojenský třítunový (třínápravový) speciál 
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HV hospodářský výsledek [Kč] 
N náklady [Kč] 
Nh normohodina [hod] 
P hodnota nákladů [Kč] 
Q objem výroby [ks] 
V výnosy [Kč] 
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1 Úvod 
Počátky Evropské unie (EU) byly spojeny s cílem udržet trvalý mír a zajistit 
hospodářskou prosperitu členských zemí. EU, jak ji dnes známe, která navazuje 
na Evropské společenství, vznikla na základě Smlouvy o Evropské unii, také nazývaná 
Maastrichtská smlouva. Politika EU se formálně dělí do tří hlavních politik EU, nazývané 
„pilíře“. Pilíř č. I. Evropské společenství; pilíř č. II. Společná zahraniční a bezpečnostní 
politika; poslední pilíř č. III. Policejní a justiční spolupráce. 
Evropského společenství, tedy politika EU prvního pilíře, podporuje již zmíněný 
hospodářský růst. Jeho hlavním úkolem je vytvoření společného trhu a hospodářské a 
měnové unie, podpora rozvoje hospodářských činností, vysoká úroveň zaměstnanosti a 
sociální ochrany, růst životní úrovně a kvality života atd. napříč všemi členskými zeměmi. 
K naplnění těchto cílů disponuje EU svými fondy, financované z evropského rozpočtu, 
které slouží k financování svých politik. Všechny členské státy se snaží těchto finančních 
prostředků maximálně využít. Ve veřejné správě ČR dochází k rozvoji a modernizaci 
techniky právě díky zmíněných fondů. Policie ČR, která spadá pod Ministerstvo vnitra, 
využila finanční prostředky z evropských fondů mimo jiné i k modernizaci svého 
vozového parku. Veřejná zakázka na dodání 105 ks speciálních vozidel pro monitoring 
reálných hrozeb v policejním provedení je tématem této diplomové práce.  
Hlavním cílem je analýza předmětu zakázky, zpracování cenové kalkulace a navržení 
postupu plnění této zakázky, aby všechny vozidla byly dodány společností Hagemann a.s. 
ve stanoveném termínu a požadovaném provedení. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
2 Veřejné zakázky 
Historie veřejných zakázek na území České republiky, potažmo Československé 
republiky, sahá do roku 1920, kdy bylo vydáno nařízení vlády č. 667/1920 Sb. o zadávání 
státních dodávek a prací. Od té doby prošel zákon o veřejných zakázkách mnoha změnami 
a s rozvojem moderní společnosti se veřejné zakázky začaly řídit složitými právními 
předpisy. Veřejné zakázky jsou zadávány veřejným subjektem, zadavatelem, s cílem 
pořízení zboží, služeb nebo práce od různých dodavatelských subjektů. Postup v odvětví 
veřejných zakázek a dodržování jejich plnění podléhá zákonu č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách a směrnicím Evropské unie EU 2004/18/ES a EU 2004/17/ES z 31. března 
2004. 
Veřejná zakázka je dle zákona zakázkou na dodávky, služby nebo stavební práce, 
jejímž zadavatelem je veřejný subjekt, kterým je stát, územní samosprávné celky (regiony, 
města a obce) nebo organizace jimi založené, anebo jiné organizace hospodařící se státními 
prostředky. Veřejné zakázky dělíme na: 
1. nadlimitní, 
2. podlimitní, 
3. veřejné zakázky malého rozsahu. 
Zda se jedná o nadlimitní, podlimitní či veřejnou zakázku malého rozsahu, rozhoduje 
předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou 
zakázky, jejich cena předmětu nepřesahuje 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky nebo 
služby a 6 000 000 Kč bez DPH u zakázek na stavební práce. Podlimitní veřejné zakázky 
začínají od finančních hodnot, kde končí zakázky malého rozsahu, tedy 2 000 000 Kč bez 
DPH na dodávky a služby a 6 000 000 Kč bez DPH u zakázek na stavební práce. U 
nadlimitních zakázek se neposuzuje pouze cena předmětu zakázky. Záleží na druhu zboží, 
kdo je zadavatel a odvětví zadávání. Nadlimitní veřejná zakázka u stavebních prací je 
zakázka, jejíž předpokládaná cena předmětu převyšuje 5 000 000 EUR. U veřejných 
zakázek na dodávky a služby je tento limit 130 000 EUR u zvláštního zboží uvedené 
v příloze zákona, 200 000 EUR u běžného zboží, 400 000 EUR pro zadavatele v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky a dopravy a limit 600 000 EUR pro zadavatele v oblasti 
telekomunikací. [2] 
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Dalším zvláštním druhem veřejných zakázek je Public-Private Partnership – PPP, 
kdy soukromý subjekt pořídí statek na své náklady a poté jej předá pro veřejné užívání.  
Dle druhu veřejné zakázky zákon určuje postup uveřejnění zakázky. Rovněž 
v zákonem stanovené lhůtě od uveřejnění veřejné zakázky, musí kvalifikovaný 
potencionální dodavatel podat nabídku, která splňuje všechny body zadávací dokumentace. 
Po uplynutí zákonem stanovené doby, dojde k otvírání obálek ustanovenou komisí. 
Základním kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost 
nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné 
zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, musí jí posuzovat podle dílčích kritérií. 
Jednotlivým kritériím je stanovena jejich váha v procentech. Může se jednat například 
o provozní náklady, požadavky na údržbu, technické, ekologické a jiné vlastnosti 
předmětu. [2] 
Systém centralizace státních zakázek je uplatňován v mnoha zemích EU. Jedná se 
o hromadný nákup univerzálního zboží a služeb pro státní správu např. počítačů, tiskáren, 
motorové nafty a benzínu, motorových vozidel a mnoha dalšího zboží a služeb. 
Na základě zkušeností s tímto systémem lze: 
 dosáhnout snížení značných výdajů, 
 snížit možnosti korupčního jednání, 
 zvýšit transparentnost, 
 zlepšení kontrolovatelnosti veřejných zakázek. [1] 
V Evropské unii jsou veřejné zakázky a její zadávání důležitou součástí její 
ekonomiky. Podle odhadů celkový objem veřejných zakázek podle Evropské komise tvoří 
15 – 20% HDP. Na území České republiky se za posledních několik let tato hodnota 
pohybuje okolo 15%. 
Fondy Evropské unie 
Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti (HSS) Tyto fondy slouží k financování regionální a strukturální politiky EU, 
podpoře členských států a jejich hospodářského růstu, vzdělanosti apod. a k dosahování 
ekonomické a sociální soudržnosti Evropské unie. [5] 
 Strukturální fondy a investiční fondy: 
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o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 
o Evropský sociální fond (ESF) 
o Fond soudržnosti (FS) 
o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 
o Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) 
 Ostatní fondy: 
o Fond solidarity 
o Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 
Strukturální fondy EU jsou nástrojem regionální politiky, které mají za cíl snížit 
rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), zaměřující se na modernizaci a posilování hospodářství, a Evropského sociálního 
fondu (ESF), který podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů. [4]  
 
Obrázek 1 Logo IOP & ERDF [10] 
ERDF (anglicky European Regional Development Fund) je jeden z nejdůležitější 
evropských fondů, ve kterém je i největší objem financí. Prostředky fondu jsou 
investovány do výroby vedoucí k tvorbě nových pracovních míst a do dopravní, 
vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Jeho cílem je posílení ekonomické a 
sociální soudružnosti v Evropské unii vyrovnáním rozdílů mezi jednotlivými regiony. 
Regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75% průměru HDP EU 25. [3, 5] 
Cíle regionální a strukturální politiky realizuje EU během sedmiletých cyklů, kdy 
vypisují nové programové dokumenty pro členské země. Každé programové období má 
stanoven rozpočet a definované nové cíle a priority, které se snaží členské státy v daném 
období naplňovat. V České republice zatím proběhly 2 programové období a nyní začíná 
od roku 2014 do roku 2020 třetí programové období. [5] 
 Programové období 2000 – 2006 (2004 – 2006, připojení ČR k EU až v roce 2004), 
finanční prostředky ve výši 80 miliard EUR. 
 Programové období 2007 – 2013, finanční prostředky ve výši 26,7 miliard EUR. 
 Programové období 2014 – 2020, finanční prostředky ve výši 23,83 miliard EUR. 
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Ve 2. programovacím období 2007 – 2013 bylo vyčleněno více než 347 mld. EUR, 
kdy pro Českou republiku bylo vyčleněno 26,7 mld. EUR. Podmínky pro využívání těchto 
prostředků z evropského rozpočtu jsou stanoveny nařízeními EU. Česká republika se 
prostřednictvím fondů EU snaží naplnit cíle: 
1. Cíl – Konvergence – podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých 
regionů – všechny regiony s výjimkou Hl. m. Prahy. 
2. Cíl – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – podpora regionů, které 
nečerpaly z Konvergence. 
3. Cíl – Evropská územní spolupráce – podpora příhraniční, meziregionální a 
nadnárodní spolupráce regionů. 
Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím operačních programů. 
Integrovaný operační program (IOP) 
Integrovaný operační program (IOP) je jeden z programů 1. Cíle Konvergence. 
Je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury 
pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií 
ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, 
služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu 
cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů 
tvorby územních politik. [3] 
Tematické oblasti podpory jsou zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy 
nebo orgány územní veřejné správy: 
 modernizace veřejné správy, 
 zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, 
 podpora územního rozvoje. [3] 
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3 Hospodářská činnost podniku 
Výnosy, náklady a především hospodářský výsledek jsou jedny z nejdůležitějších 
charakteristik hospodaření každého podniku. Aby mohl úspěšně fungovat a neustále se 
rozvíjet, měly by výnosy podniku převyšovat náklady. Peněžní částky získané vlastní 
činností podniku (výroba či poskytování služeb) jsou jejich výnosy. Na druhou stranu, 
prostředky, které podnik vynaložil k získání těchto výnosů, jsou náklady. Rozdíl těchto 
dvou veličin, výnosy – náklady, tvoří hospodářský výsledek podniku, který je buď kladný, 
tudíž se jedná o zisk, nebo je záporný a podnik je ve ztrátě.  
HV = V – N     (1) 
V > N = Zisk     (2) 
V < N = Ztráta     (3) 
Kde: HV – hospodářský výsledek; V – výnosy, N – náklady. 
Aby podnik fungoval a vykazoval kladný hospodářský výsledek, musí udržet náklady 
nižší než výnosy. Z tohoto důvodů je nutné náklady evidovat. K tomu slouží dvojí pojetí 
nákladů: 
 finanční účetnictví, 
 vnitropodnikové (manažerské) účetnictví. [6] 
Finanční účetnictví autor knihy Manažerské účetnictví Bohumil Král definoval ve své 
knize takto: „znamená úbytek ekonomického prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv 
nebo přírůstkem dluhů, a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu“ 
[8]. 
Finanční účetnictví slouží převážně pro sledování podniku jako celku, jeho stavu a 
pohybu majetku a zdrojů, z něhož byl majetek financován. Toto účetnictví je žádoucí 
externími uživateli – daňové orgány, banky atd. Pouze tato účetní evidence je však 
pro manažerské potřeby nevyhovující. 
Manažerské rozhodování by mělo být podloženo srovnáním nákladů a výnosů: „Kolik 
za danou věc zaplatíme a kolik tímto nákupen vyděláme.“ Z tohoto důvodu vzniklo 
vnitropodnikové, neboli manažerské účetnictví. 
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3.1 Členění nákladů 
Náklady jsou důležitým ukazatelem činnosti podniku. Management má za úkol je 
správně řídit. To ale vyžaduje podrobné třídění nákladů, do několika účelových skupin, 
aby bylo možné se v nich vyznat a pracovat s nimi. Různá hlediska třídění jsou dány svým 
charakteristickým významem a vypovídací schopností. [8] 
3.1.1 Druhové členění nákladů 
Jedná se o dělení nákladů do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých 
výrobních faktorů (materiál, práce, investiční majetek). Toto třídění odpovídá na otázku, 
co bylo spotřebováno. [6] 
 Spotřeba surovin, materiálu, paliv, energie, provozní látky atd. 
 Odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného investičního 
majetku. 
 Mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní 
pojištění). 
 Finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky atd.). 
 Náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné, cestovné). 
Například ve výkazu zisků a ztrát (výsledovce) je uplatněno druhové třídění 
podrobněji. Nákladové druhy představují externí náklady. Jsou to náklady prvotní, které 
vznikají stykem podniku s jeho okolím (např. spotřeba materiálu) nebo s jeho zaměstnanci 
(mzdové náklady). Nelze je dále členit, proto se jedná o náklady jednoduché. [6] 
3.1.2 Účelové třídění nákladů 
Toto účelové třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti určuje, kde náklady 
vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Toto třídění nákladů závisí na velikosti 
podniku, jeho vnitropodnikových útvarů (středisek) a jeho výrobním programu. [6] 
Členění nákladů podle útvarů nám dává přehled o jednotlivých hospodářských 
střediscích ve společnosti. Ty se člení v oblasti hlavních, pomocných a obslužných 
činností, správy, zásobování a odbytu. Účetnictví se nazývá jako střediskové 
(odpovědnostní) účetnictví. Sledování tohoto třídění nákladů může mít velký význam 
při porovnávání nákladů jednotlivých dílen, provozů atd. [6] 
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3.1.3 Kalkulační členění nákladů 
Kalkulační členění nákladů nám říká, na co byly náklady vynaloženy. Toto členění je 
rozhodující pro společnost. Pomocí těchto nákladů lze zjistit rentabilitu jednotlivých 
produktů či služeb a tím rozhodovat o produktu, do jaké míry přispívá k tvorbě zisku 
v podniku a jeho budoucnosti – vyrobit vlastními silami, či koupit od jiného dodavatele 
(outsourcing). Přesně vymezený výkon je kalkulační jednicí. [6] 
Náklady vztahující se k danému druhu výkonu označujeme za náklady přímé. Přímo se 
podílí na tvorbě výrobku. Nebo náklady, které nesouvisí pouze s jedním druhem výkonu, 
ale zabezpečují celkovou výrobu, označujeme jako náklady nepřímé. [6] 
 Přímé náklady: 
o přímý materiál, 
o přímé mzdy, 
o ostatní přímé náklady. 
 Nepřímé (režijní) náklady, 
o výrobní (provozní) režie, 
o správní režie, 
o zásobovací režie, 
o odbytová režie. 
3.1.4 Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 
Toto členění třídí náklady v závislosti na objemu produkce a zaměřuje se na chování 
nákladů při změně výkonů. Jedná se o variabilní a fixní náklady. Variabilní náklady jsou 
proměnné při stoupajícím či klesajícím množství výroby. Patří zde jednicové náklady a 
část režijních nákladů. Mohou se vyvíjet proměnně proporcionálně – náklady se vyvíjí 
stejnou rychlostí jako objem výroby, proměnně progresivně – náklady se vyvíjí rychleji 
než objem výroby anebo proměnně degresivně – kde se náklady vyvíjejí pomaleji než 
objem výroby (viz Obrázek č. 2). 
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Obrázek 2 Typy variabilních nákladů [9] 
Fixní náklady se s přibývající produkcí nemění, popřípadě skokově, například 
při změně výrobních kapacit nebo změny výrobního programu. Jsou v nich obsaženy 
náklady zabezpečující chod společnosti (provozní pohotovost, výrobní kapacitu). 
Existence fixních nákladů mimořádně ovlivňuje podnik, jeho objem výroby, náklady a 
zisk. Průměrné fixní náklady na jednotku produkce totiž klesají při zvyšování produkce a 
tím se snižují i celkové náklady. Obrázek č. 3 znázorňuje variabilní a fixní náklady 
v poměru objemu výroby a nákladů. [6] 
 
Obrázek 3 Fixní a variabilní náklady [9] 
3.1.5 Manažerské pojetí nákladů 
Manažerské rozhodování je podloženo srovnáním nákladů a výnosů. Avšak náklady 
evidované v účetnictví a účetních výkazech nejsou dostatečné. Proto manažerské pojetí 
nákladů pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) náklady, které zahrnují i 
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náklady oportunitní, rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady a při každém 
rozhodování bere v úvahu přírůstkové náklady. [6] 
 Oportunitní náklady – jsou finance, které jsou ztraceny, pokud zdroje (práce, 
kapitál) nebyly použity na nejlepší možnou alternativu. 
 Explicitní náklady – náklady, které podnik zaplatí ve formě peněžních výdajů 
za nakoupené výrobní zdroje, nájemné, použití cizího kapitálu atd. 
 Implicitní náklady – náklady, které nejsou ve formě peněžní a tudíž jsou 
obtížně vyčíslitelné. K jejich měření se používá oportunitních nákladů, 
např. mzda podnikatele, kterou by získal při jiném zaměstnání; úrok získaný 
při investování svého kapitálu do jiné akce apod. 
 Relevantní náklady – náklady, které se mění v závislosti na rozhodnutí. [6] 
3.2 Kalkulace 
Kalkulace vlastních nákladů jsou důležité z hlediska řízení a sledování nákladů podle 
výkonů, tj. výrobků a služeb. Využití těchto kalkulací v podniku je mnoho; jsou to např.: 
 stanovení vnitropodnikových cen výkonů jednotlivých útvarů podniku, 
nedokončených výrobků, polotovarů a výrobků, 
 sestavování rozpočtů, střediskových nákladů a výnosů, 
 kontrola hospodárnosti výroby a její rentability, 
 měření zásluh střediska na jeho zodpovědnosti za náklady a další.  
V některých položkách se kalkulace rovnají finančnímu účetnictví, ale jsou v ní i 
prvky rozdílné – podnikatelská mzda, kalkulační úroky za použití vlastního kapitálu, 
odpisy atd. [6] 
Kalkulační jednice je určitý výkon (práce, služba, polotovar, výrobek), vymezený 
měrnou jednotkou, např. množstvím (kusy), hmotností (kg), délkou (m), plochou (m2) 
časem (h) apod., pro které se stanoví celkové náklady. 
Jednotlivé položky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Doporučené 
kalkulační položky obsahují všeobecný kalkulační vzorec, který je používán ve většině 
českých podniků. Všeobecný kalkulační vzorec: 
 1. přímý materiál 
 2. přímé mzdy 
 3. ostatní přímé náklady 
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 4. výrobní (provozní režie) 
 Vlastní náklady výroby 
 + 
 5. správní režie 
 6. zásobovací režie 
 Vlastní náklady výkonu 
 + 
 7. odbytové náklady 
 Úplné vlastní náklady výkonu 
 + 
 8. zisk (ztráta) 
 Cena výkonu 
 + 
 9. obchodní a odbytové přirážky a srážky 
 Prodejní cena 
 
Uvedený kalkulační vzorec je cenovou kalkulací, kterou se určuje  
cena = náklady + zisk. Jedná se o tzv. nákladovou cenu, která se stanovuje v případech, 
kdy trh cenu přímo neurčí (např. při zakázkové výrobě, nebo u nového výrobku). 
Kalkulační vzorec obsahuje dvě základní skupiny nákladů – přímé a režijní. [6] 
Přímé náklady jsou přiřazeny přímo k jednotlivým druhům výrobku. Do položky 
přímý materiál patří například základní materiál, polotovary, pomocný a ostatní materiál, 
výrobní obaly. Materiály, které se stávají trvalou součástí výrobku nebo přispívají 
k vytvoření jeho vlastností atd. [6] 
Základní mzdy (úkolové, časové apod.) patří do položky přímé mzdy, pak i příplatky a 
doplatky ke mzdě, prémie a odměny výrobních dělníků přímo související s kalkulovanými 
výkony. [6] 
Ostatní přímé náklady obsahují technologické palivo a energie, odpisy, opravy a 
udržování, ztráty ze zmetků, vadné výrobky aj. 
Režijní náklady jsou náklady společně vynakládané na celé kalkulované množství, 
více druhů výrobků nebo zajištění chodu celého podniku. Tyto náklady nelze stanovit 
přímo na kalkulační jednici, proto se určují podle různých klíčů. 
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Výrobní (provozní) režie souvisí s řízením a obsluhou výroby. Jsou to náklady, které 
nelze zjistit přímo na kalkulační jednici, např. opotřebení nástrojů, odpisy hmotného 
investičního majetku, spotřeba energie, náklady na opravy, režijní materiál. Do správní 
režie zase patří náklady vynakládané na řízení podniku či závodu, např. odpisy správních 
budov, platy řídicích pracovníků, pojištění aj. Náklady spojené se skladováním, propagací, 
prodejem a expedicí výrobku patří do odbytových nákladů. Všechny tyto režijní náklady 
zaujímají velkou část celkových nákladů výrobku a jejich velikost neustále roste. [6] 
Kalkulace nákladů je určena pouze pro vnitropodnikové řízení, není přístupná 
pro veřejnost. 
3.3 Kalkulační metody 
Kalkulační metoda představuje postup výpočtu výše nákladů přiřazený k danému 
výkonu. Kalkulační metody členíme: 
 Kalkulace dělením, 
o prostá, 
o stupňovitá, 
o s poměrovými čísly. 
 Kalkulace přirážková. 
 Kalkulace ve sdružených výrobách, 
o kalkulace odečítací metodou, 
o kalkulace rozčítací metodou, 
o metoda kvantitavní výtěže. 
 Kalkulace rozdílové, 
o metoda standardních nákladů, 
o normová metoda. 
 Kalkulace nákladů podle činností. 
 Kalkulace neúplných nákladů. 
3.3.1 Kalkulace dělením 
Prostá metoda kalkulace dělením je značně jednoduchá. Vypočítá se vydělením 
celkových nákladů množstvím výrobků. Je určena pro procesy, kde nevznikají žádné 
zásoby a produkují se stejné výrobky, nejčastěji v hromadné výrobě – těžba uhlí, výroba 
piva, limonád, teplárny, elektrárny. [6] 
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  (4) 
Kde: n – náklady na kalkulační jednici; N – úhrnné náklady za období; q – počet 
kalkulačních jednic. 
Stupňovitá kalkulace dělením má hlavní uplatnění ve fázové (stupňovité) výrobě, kdy 
produkt prochází postupně několika výrobními fázemi. Proto sestavujeme kalkulaci 
pro každý výrobní stupeň zvlášť. Kalkulují se celkové náklady každého výrobního stupně, 
které pak tvoří materiálové náklady v následujícím stupni. Metoda se využívá v chemické 
výrobě. [6] 
Kalkulace dělením s poměrovými čísly je využívaná ve výrobě produktů, které se liší 
pouze velikostí, tvarem, hmotností, pracností či jakostí (např. hutnické, cihlářské, 
dřevařské výrobky a v pivovarech). Poměrové číslo získáme podle poměru hmotnosti, 
spotřeby času, materiálu na výrobu, ceny výrobku apod. [6] 
3.3.2 Kalkulace přirážková 
Tato kalkulace se používá pro výpočet režijních nákladů pří výrobě předem 
neznámého výrobního programu a objemu produkce. Náklady jsou rozděleny na přímé a 
režijní náklady, přičemž ty přímé se vypočítají přímo na kalkulační jednici a ty režijní se 
zjistí pomocí zvolené rozvrhové základy a přirážky (sazby) jako přirážky k přímým 
nákladům. Samotná přirážka je stanovena procentuálně, podílem režijních nákladů 
na nákladový druh, zvolený za rozvrhovou základnu, nebo sazbou, vypočtenou podílem 
režijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové základy. Důležité však je vykazovat 
co nejvíce nákladů jako nákladů přímých. 
           
          
                  
           (5) 
      
          
                   
  
  
                  
    (6) 
Jedná se o statickou kalkulaci, proto může docházet k chybnému rozvrhu režijních 
nákladů. 
3.3.3 Kalkulace ve sdružených výrobách 
Ve sdružené výrobě nelze jednoznačně určit vzniklé náklady na každý druh výrobku. 
Například v chemické výrobě se během jednoho procesu vytváří více druhů výrobků 
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(při výrobě plynu z uhlí vzniká také koks, dehet, čpavek a benzol). Proto se pomocí této 
kalkulace sdružené výroby dají rozdělit náklady na jednotlivé výrobky. [6] 
Kalkulace odečítací metodou se použije v případě sdruženého výrobního programu, 
kdy přesně víme, který výrobek je hlavní a který je vedlejší produkt (např. při výrobě 
cukru, který je považován za hlavní výrobek, vznikají dále vedlejší produkty, jako jsou 
melasa a řízky). Základem této metody je ocenění vedlejších produktů prodejními cenami a 
ty následně odečíst od celkových nákladů výrobního procesu. Zůstatek je považován 
za náklady hlavního výrobku. [6] 
Kalkulace rozčítací metodou se rovněž použije v případě sdruženého výrobního 
programu, ale v případech, kdy nelze určit, který výrobek je hlavní, a který zase vedlejší. 
Proto se v této kalkulaci celkové náklady rozčítají podle poměrových čísel na každý 
výrobek. Poměrová čísla určíme podle technických vlastností např. dle hmotnosti, objemu 
atd. nebo cen výrobků. [6] 
Metoda kvantitativní výtěže se využívá ve stupňovité výrobě, kde vznikají sdružené 
výrobky. Zde se rozvrhují náklady podle množství výrobků získaných z výchozí 
suroviny. [6] 
3.3.4 Kalkulace rozdílové 
Výše uvedené metody kalkulace (úhrnné kalkulace) umožňují kontrolu přiměřenosti 
nákladů až po sestavení výsledné kalkulace. Naproti tomu rozdílové kalkulace stanovují 
výši nákladů předem jako úkol (normu, standard) a poté zjišťují skutečné náklady a rozdíl 
mezi nimi. [6] 
Metoda standardních nákladů eviduje náklady předem určené a náklady skutečné. 
Rozdíly mezi těmito náklady – odchylky se poté analyzují podle místa vzniku, 
odpovědnosti a z hlediska využití výrobních činitelů. Tato metoda je využívána k řízení 
jednicových nákladů v hromadné či sériové výrobě s montážní technologií. [6] 
Normová metoda spočívá v tom, že se předem stanoví normy přímých nákladů a 
zjišťují se odchylky skutečných nákladů od těchto norem a změny norem. Používají se 
operativní normy platné k určitému datu, nazývají se základní normy. [6] 
Platí vztahy: 
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Základní norma ± změna normy = operativní norma   (7) 
Operativní norma ± odchylka od operativní normy = skutečná spotřeba  (8) 
Základem norem nákladů jsou normy v naturálním vyjádření (kg, m, min, kWh apod.), 
vynásobením naturální normu cenou dostaneme normu v peněžním vyjádření, kterou 
používáme v kalkulacích. [6] 
Základní kalkulace ± změna norem = operativní kalkulace   (9) 
Operativní kalkulace ± odchylky od oper. norem = výsledná kalkulace  (10) 
Normová kalkulace a evidence nákladů je založena na principu řízení podle odchylek: 
řídící pracovníci se při běžném řízení zaměřují na vzniklé odchylky od norem, 
tj na odchylky od předem stanoveného průběhu činnosti a mohou jim věnovat větší 
pozornost a lépe je řídit. [6] 
3.3.5 Kalkulace nákladů podle činností – metoda ABC 
Cílem této metody je přiřadit režijní náklady jednotlivým činnostem. V prvopočátku se 
podnikové činnosti rozdělí na dílčí aktivity např. objednávání materiálu, příjem a výdej 
materiálu, doprava, skladování, seřizování strojů, kontrola kvality, expedice atd. se 
zaměřením na činnosti, při kterých vznikají režijní náklady. Vztahy vyvolávající tyto 
náklady jsou označovány jako cost drivers (např. počet objednávek nebo faktur, počet 
kontrol, počet zákazníků, strojové hodiny atd.). Náklady zjištěné na danou aktivitu se 
rozdělí mezi jednotlivé výkony (výrobek, služba) jako jednotkové náklady. Kalkulace 
vychází ze vztahu Procesy spotřebovávají zdroje a výkony spotřebovávají procesy. [6] 
3.3.6 Kalkulace neúplných nákladů - Direct costing 
Metoda pracuje pouze s variabilními náklady a variabilními režijními náklady. 
Kalkuluje pouze tyto druhy nákladů na výrobky. Zbylé fixní režijní náklady se považují 
za náklady vynaložené na chod společnosti během daného období. Do nákladů výrobku 
nejsou započítané. Z toho vyplívá, že se u výrobku nestanovuje zisk, ale výsledek činnosti 
podniku – příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. [6] 
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4 SWOT analýza 
V šedesátých letech 20. století navrhl Albert Humphrey SWOT analýzu. Jedná se 
o univerzální analytickou techniku zaměřenou na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, 
které ovlivňují úspěšnost společnosti nebo jiného systému. Nejčastěji je analýza využívána 
při strategickém řízení organizace, Obrázek 4. SWOT je zkratka čtyř anglických slov. 
 Strengths – silné stránky, 
 Weaknesses – slabé stránky, 
 Opportunities – příležitosti, 
 Threats – hrozby. 
Díky SWOT analýze se dokáže komplexně vyhodnotit fungování vaší firmy, nalézt 
problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy. Analyzuje vnitřní a vnější 
prostředí. [11] 
Silné a slabé stránky firmy jsou v přímé kompetenci firmy, je tedy možné je poměrně 
snadno změnit. Jedná se o vnitřní prostředí firmy. Při určování těchto vlastností je třeba se 
zaměřit například na firemní kulturu, značku a strukturu, pozici na trhu, kvalitu 
zaměstnanců, zkušenost, efektivitu a kapacitu činností; financování, vztah se zákazníky, 
dodavatelé atd. Své silné a slabé stránky se porovnávají s konkurencí. [11] 
Vnější prostředí však společnost ovlivnit nemůže. Určuje možné příležitosti pro rozvoj 
firmy a zároveň rizika, které můžou ohrozit rozvoj či dokonce fungování firmy. Na rozdíl 
od silných a slabých stránek, příležitosti a hrozby nelze eliminovat, lze pouze podnik 
připravit na jejich dopad a snížit či zvýšit jejich vliv na podnik. Při této analýze je třeba se 
zaměřit na demografické vlivy, kulturní, ekonomické faktory, technické a technologické 
prostředí, politické a legislativní vlivy, potencionální konkurenci atd. 
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Obrázek 4 SWOT analýza [11] 
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5 Paretovo pravidlo 
Paretovo pravidlo definoval italský ekonom Vilfred Paret. Pozorováním zjistil, že 80% 
důsledků (např. zisk nebo počet zmetků) způsobuje 20% příčin (např. produkty nebo 
celková výroba). Pravidlo 80/20: 
 80 % příjmů se získá od 20 % zákazníků, 
 80 % skladové plochy zabere 20 % skladových položek, 
 80 % tržeb přinese 20 % zboží/služeb, 
 80 % skladových zásob má 20 % podíl na celkové době obratu zásob 
 20 % vztahů (se zákazníky, či osobních) způsobí 80 % všech problémů 
 atd. 
Jedná se o jednoduchou analytickou techniku, která pomáhá zjednodušit řízení a 
rozhodování, viz Obrázek 5. 
 
Obrázek 5 Paretova analýza [12] 
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6 Vývojový diagram 
Vývojový diagram patří stejně jako Paretův diagram do sedmi základních nástrojů 
zlepšování kvality. Vývojový diagram slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků 
výrobního či pracovního postupu nebo nějakého procesu a k jejich lepšímu pochopení. 
Jednotlivé kroky jsou reprezentovány danými obrazci a šipky spojující dané obrazce určují 
tok řízení, viz Obrázek 6. [18] 
Základní využívané symboly: 
 šipka — určuje směr zpracování, 
 obdélník s popisem — definuje dílčí krok zpracování, 
 kosočtverec — větvení postupu v závislosti na splnění podmínky, 
 obdélník se zaoblenými rohy — počátek nebo ukončení zpracování, 
 kruh — spojka několika šipek, 
 
Obrázek 6 Vývojový diagram [19] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
7 Charakteristika společnosti Hagemann a.s. 
Hagemann a.s. je etablovanou společností na tuzemském trhu výroby nástaveb, 
vestaveb a zástaveb pro nákladní a užitkové automobily. Za necelé století své existence se 
vždy snažila plnit požadavky svých zákazníků a během této doby rozšiřovala své portfolio 
nabízených služeb a výrobků, to vše výhradně v automobilovém průmyslu. 
Obchodní firma:  Hagemann a.s.  
Sídlo: Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní 27/37, 710 00 
 
Obrázek 7 Hagemann a.s. - pobočka Opava [17] 
Předmět podnikání: 
o opravy silničních vozidel, 
o montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 
o montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, 
o klempířství a oprava karoserií, zámečnictví, nástrojařství, obráběčství, 
o silniční motorová doprava, 
o výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií, 
o zprostředkování obchodu a služeb, 
o reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 
o provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 
činnosti, 
o činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. [13] 
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Obrázek 8 Hagemann a.s. - pobočka Olomouc [17] 
V ČR můžeme společnost Hagemann a.s. najít ve třech městech – Praha (Obrázek 9), 
Olomouc (Obrázek 8) a Opava (Obrázek 7). V Praze mají svou kancelář obchodní zástupci 
firmy. V Olomouci se nachází rovněž kanceláře, ale i dílny pro servis vozidel a prodejna 
náhradních dílů. Svou základnu, kde sídlí ředitelství i veškerá výroba, najdeme v Opavě. 
Ale díky dlouholeté historii a široké základně svých zákazníků, najdeme jejich výrobky po 
celé České republice.  
 
Obrázek 9 Hagemann a.s. - pobočka Praha [17] 
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Historie společnosti 
Počátky autoopravárenství na místě sídla současné firmy HAGEMANN a.s. sahají 
do počátku 30. let minulého století. Přibližně v roce 1932 postavil pan Langer servis 
pro opravy osobních motorových vozidel. V roce 1957 byla opravna zařazena do státního 
podniku ČSAO Opava – Československé automobilové opravny. Specializace na opravy 
vozidel Praga V3S (Obrázek 10) trvala do doby privatizace v 90. létech. Opravna 
prováděla generální opravy celých vozidel. [17] 
 
Obrázek 10 Praga V3S [17] 
Privatizací v roce 1995 bylo ČSAO zrušeno a firma HAGEMANN převzala všechny 
pracovníky ČSAO. Firma se stala oficiálním dealerem a servisem značky AVIA. Během 
doby byla firma prodejcem s největším počtem prodaných vozidel v rámci České 
republiky. [17] 
V druhé polovině 90. let byl výrobní program rozšířen o výrobu všech typů nástaveb 
od lehkých hliníkových až po nástavby mrazírenské. Nedílnou součástí byla také výroba 
speciálních nástaveb na přepravu koní, hasičský speciál, skříňové nástavby s různým 
speciálním vybavením, apod. [17] 
Současnost společnosti 
Dnes společnost Hagemann a.s. stále pracuje na rozšiřování svého sortimentu 
nabízených výrobků a služeb a oslovení širšího spektra potencionálních zákazníků.  
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V současnosti jim nabízí prodej nových i starších vozidel včetně všech náhradních 
dílů, kompletní servis a opravy osobních i nákladních vozidel. Hlavním odvětvím je i 
výroba a montáž užitkových nástaveb mnoho typů a značek, viz Obrázek 11. 
 
Obrázek 11 Produkty firmy [17] 
Prodej: 
 Užitkové nástavby – prodej užitkových nástaveb veškerých typů na všechny značky 
nákladních a užitkových vozidel, izolované vestavby. 
 Bazarová vozidla – prodej ojetých vozidel, výkupy vozidel protiúčetem, bazar, 
komisní prodej. 
 Vybavení pojízdných dílen – prodej sestav pro vestavby vozidel Gentili a vlastní 
výroba. 
 Přívěsné vozky a vleky – prodej přívěsných vozíků a vleků mnoha typů. 
 Prodejna autolaků – zastoupení výrobců barev Lechler a Standox. 
 Automobilového příslušenství v kameném obchodě.  
Servis: 
 Servis vozidel všech značek, běžné a celkové opravy, opravy po havárii, karosářské 
práce atd., 
 oprava motorů, převodovek, náprav, diferenciálů, broušení klikových hřídelí, válců 
motorů, 
 lakování, 
 pneuservis, 
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 měření emisí, příprava vozidel k STK. 
Výroba a montáž: 
 Užitkové nástavby 
– výroba nástaveb na nákladní a užitková vozidla - voštinová, plywoodová, 
hliníková, izotermická, chladírenská, mrazírenské, pekařské, pojízdné dílny, 
nástavby pro přepravu osob, valníkové nástavby, 
– sklápěče – třístranné či jednostranné sklápění, ocelové provedení 
s hliníkovými bočnicemi, elektrohydraulický agregát na 12V, 
– jednoramenný a tříramenný nosič kontejnerů 3 – 22t, hydraulické jeřáby 
– odtahová nástavba – ocelohliníkové provedení pro odtah osobních či 
nizkotonážních automobilů,  
 přestavby vozidel – montáž přídavných sedadel dle typu, včetně zapsání změny do 
technického průkazu vozidla, 
– zástavby – pojízdná dílna dle specifických požadavků zákazníka. 
 Přídavná topení – nezávislá přídavná naftová a plynová topení – Eberspacher, 
Webasto, Ateso, Truma. 
 Chladírenské agregáty – montáž agregátů pro převoz potravin ve skříňových 
nástavbách FNA a FRC ThermoKing, Carrier, Safkar. 
 Úpravy vozidel, doplňky a další výbava a zařízení. 
V rámci zvyšování své konkurenceschopnosti splňuje dnes již standardní certifikáty 
stanovující požadavky na jakost. 
 Certifikace systému managementu jakosti dle standardu EN ISO 
9001:2008 (viz Příloha A). 
„Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2008 řeší systém managementu 
kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech 
organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky 
patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a 
uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnost za řízení 
těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace“ [14]. 
 Systém environmentálního managementu dle standardu EN ISO 14001, 
(viz Příloha B). 
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„Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního 
managementu (EMS). Z norem ISO řady 14000 je právě norma ISO 14001 tou, podle jejíž 
požadavků se systém zavádí a certifikuje“[15]. 
Je rovněž držitelem Osvědčení k provádění údržby a oprav vojenských leteckých 
pozemních zařízení pro MO AČR (viz Příloha C). 
 
Obrázek 12 Předání policejních autobusů 2014 [17] 
Společnost má dealerské zastoupení pouze na vozidla značek Iveco, ale o to víc se 
snaží o úzkou spolupráci přímo s dealery či nejlépe s importéry dané značky. V posledních 
letech se stala předním dodavatelem nástaveb pro užitková vozidla Peugeot. Patří také do 
úzké skupiny největších odběratelů užitkových vozidel německého gigantu Volkswagenu 
(Obrázek 12) i vozidel se značkou Mercedes. Za těmito pracovními úspěchy se skrývá 
dlouholetá tvrdá práce celé společnosti Hagemann a.s., viz graf 1. 
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Graf 1 Počet prodaných vozidel a nástaveb 
Ekonomická charakteristika společnosti 
V dnešní náročné tržní ekonomice být úspěšný neznamená pouze vykazovat zisky, ale 
udržet stabilní společnost, která vzrůstá, udržuje dobré vztahy se zákazníky, zlepšuje své 
výrobky atd. Přesto z ekonomického hlediska jsou tyto hodnoty nejdůležitější.  
 
Graf 2 Hospodářský výsledek 
V příloze G je uvedená rozvaha za posledních pět let a za stejnou dobu je v příloze H 
výkaz zisku a ztrát. Z uvedených hodnot lze vidět, jak se společnosti dotkla finanční krize 
před několika lety. Ostatně je to jasné i v grafu 2 níže, kde po 3 skromných letech přichází 
značný růst v posledním roce 2014. I další pravděpodobně vzestupný vývoj čeká 
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společnost Hagemann a.s. i nadále, kdy jejich výkony za první 4 měsíce roku 2015 značně 
převyšují roky předešlé. 
Organizační struktura 
V čele této akciové společnosti jsou za chod firmy zodpovědní, podle zákona Zákon 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, členové představenstva a dozorčí rady. Jedná se 
o dualistický systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo 
a dozorčí rada. Aktuální organizační struktury společnosti je k nahlédnutí v příloze F. 
Současná vzrůstající tendence firmy lze dobře vidět na množství zaměstnanců. Jak lze 
z grafu 3. vidět, společnost se finanční krize dotkla výrazně se zpožděním. Ale po slabších 
letech 2011 až 2013, kdy došlo k propouštění a stav zaměstnanců se snížil až o 1/3, se 
v průběhu loňského roku 2014 a toho letošního 2015 dostal na hodnotu před finanční krizí. 
 
Graf 3 Počet zaměstnanců 
K březnu 2015 Hagemann a.s. zaměstnává 118 zaměstnanců. 45 z celkového počtu 
jsou technicko-hospodářští pracovníci, dále jen THP, a 73 dělnických profesí. Větší část 
pracuje v centrále společnosti v Opavě. Celých 102 pracovníků. V Olomouci, kde se 
nachází dílny, sklad a kanceláře, 13 pracovních pozic a v pražských kancelářích jsou 3 
pracovníci. 
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Veřejné zakázky 
 
Graf 4 Počet podaných a vyhraných veřejných zakázek 
V současnosti věnuje management společnosti velké úsilí veřejným zakázkám. 
Především díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj se mnoho státních institucí snaží 
doplnit či obměnit svůj vozový park. Ať už se jedná o dodání nových vozidel, různé druhy 
vestaveb, nástaveb, dodání zboží a rekonstrukci starého zařízení například pro hasičské 
sbory, Policii ČR či městskou správu, Hagemann a.s. se vždy snaží nabídnout 
potencionálním zákazníkům nejlepší služby a nejnižší cenu. Právě cena je totiž v mnoha 
případech výběrových řízení, jediný rozhodující faktor. Není to vždy jednoduché, ale 
z uvedeného grafu 4 lze vidět, že úspěšnost ve veřejných zakázkách firmy Hagemann a.s. 
se zvyšuje.  
V posledních třech letech se podařilo vysoutěžit i několik významných zakázek pro 
veřejné subjekty. Mezi největší zakázky patří 49ks speciálních policejních autobusů 
(Obrázek 12), 50ks policejních dodávek a kompletní obměna hasičských vozidel a 
renovace starých hasičských žebříků na nich umístěných (Obrázek 13). Tudíž má 
společnost již zkušenosti na dodávky většího množství vozidel. Přesto veřejná zakázka na 
105 ks speciálních vozidel na monitoring reálných hrozeb, kterou se zabývá tato 
diplomová práce, bude pro společnost něco nového. 
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Obrázek 13 Hasičská technika 
Rozšíření výrobních prostor 
Managementu společnosti se daří zvyšovat objem prodeje vozidel a nástaveb. Bohužel 
zvyšování produkce není nadále udržitelné, a to z důvodů nedostačujících výrobních 
prostorů v areálu závodů v Opavě. Ředitelství si je tohoto problémů vědomé. Proto již delší 
dobu zvažuje postavení nové výrobní a montážní haly. Již jsou zpracované všechny nutné 
podklady tohoto projektu. Ted již jenom zbývá začít s výstavbou. 
Areál závodu Opava 
Po celou historii společnosti je centrála areál závodu v Opavě na Krnovské ulici. 
Plánovaná výstavby nové haly by navýšila výrobní prostory o 40% současného stavu. 
Ředitelství je rozhodnuto vybudovat i nový lakovací box o rozměrech, který by pojal celý 
kamion včetně 13,5m dlouhého návěsu 
Současná rozloha závodu: 
Celková rozloha 17 900 m2, 
 výrobní haly 4 223 m2, 
 skladovací prostory 2 452 m2, 
 odstavné plochy 7 794 m2. 
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Nová hala má plánované rozměry 48 x 24 m a lakovací box s rozměry 16 x 24, 
do kterého vjede i celý kamion. Celkově by přibylo 1536 m2 výrobní a montážní plochy. 
Satelitní snímek a rozložení jednotlivých dílen naleznete v přílohách D a F. 
SWOT analýza 
Pro lepší představu o současném stavu společnosti byla vytvořena s vrcholným 
managementem společnosti SWOT analýza. Není to vždy jednoduché, protože slabé 
stránky se jen těžko přiznávají, ale mají důležitý význam pro posunutí celé společnosti 
vzhůru. SWOT analýza je uvedena v Tabulce 1. 
Za dobu své existence si firma vybudovala silnou pozici a dobré jméno na českém 
trhu. To vše se jí podařilo díky svým kvalitním výrobkům a dobře odvedené práce za 
pomocí svých odborných a zkušených zaměstnanců. 
Za své slabé stránky označil management problémovou komunikace ve své organizaci. 
Stává se, že v komunikačním kanále dojde ke ztrátě informací – informace na vstupu nemá 
stejnou hodnotu jako na výstupu. Mezi další své slabé stránky považují některé své 
dodavatelé, ať už zdržením dodávek nebo dodání nekvalitního materiálu či výrobků. 
Mezi své příležitosti zařadil management veřejný sektor a jeho zakázky. Jak již bylo 
zmíněno výše, společnost věnuje velkou pozornost veřejným zakázkám, protože má státu a 
státním organizacím co nabídnout. Široké portfolio pro firmu znamená, že může působit na 
více trzích současně. Tomu nahrává i globalizace trhu. V současné době se společnost 
převážně soustředí na tuzemský trh, ale postupně se jejich výrobky začínají objevovat i 
v okolních státech – Slovensko, Polsko. 
Hrozby pro společnost byly spojené s globálními problémy. Tak jako před několika 
lety náhle zasáhla všechny sektory průmyslu globální finanční krize, stejně snadno se může 
i dnes křehká ekonomika zhroutit. Při obchodování se zahraničím je hrozbou kurz měn, 
např. při nedávném znehodnocení koruny ze strany ČNB, muselo dojít v mnoha firmách 
k velkým ztrátám. Rovněž Hagemann a.s. se potýkal s problémy ohledně nakupovaného 
zboží ze zahraničí. Poslední bod bylo zvyšování konkurenčního tlaku. Tak jako Hagemann 
a.s. se snaží pronikat na nové trhy, je zde vždy hrozba zlepšení současné konkurence nebo 
příchodu nové. Jediná dobrá reakce na tuto hrozbu je pokračování v tvrdé práci a neustále 
zlepšování svých procesů, výrobků a nabízených služeb. 
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Tabulka 1 SWOT analýza ve společnosti Hagemann a.s. 
In
te
rn
í f
ak
to
ry
 Silné stránky (Strengths) 
Slabé stránky 
(Weaknesses) 
Silná pozice na trhu Organizace 
Dobré jméno společnosti Dodavatelé 
Know-How  - pozdní dodávky 
Odbornost  - problémy s kvalitou 
Technologie Problémová komunikace 
Finanční stabilita   
Ex
te
rn
í f
ak
to
ry
 
Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 
Veřejný sektor Nepříznivé legislativní změny 
Široké portfolio Zvýšení konkurenčního tlaku 
Globalizace trhu Ekonomická situace 
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8 Rozbor veřejné zakázky 
Veřejná zakázka, kterou se zabývá tato diplomová práce, byla zadaná dne 31. 7. 2014. 
Zadavatelem je Ministerstvo vnitra České republiky, pod které spadá Policie ČR. Jedná se 
o nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 105 ks „SPECIÁLNÍCH 
VOZIDEL PRO MONITORING REÁLNÝCH HROZEB V POLICEJNÍM 
PROVEDENÍ“. Celý nákup je realizován v rámci projektů z fondů EU, Evropský fond 
pro regionální rozvoj, s názvem „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení 
mimořádných událostí“. Dodání 105 ks vozidel kompletně dle zadávací dokumentace 
nejpozději do 30. 9. 2015 v provedení schválené pro provoz na pozemních komunikacích 
v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. 
Jedná se o 105 ks vozidel pro Policii ČR. Vozidla, které zasahují při mimořádných 
událostech - dopravní nehody a jejich šetření, dopravní omezení, zácpa nebo uzávěrka, 
nebezpečí na vozovce a mnoho dalších. 
Tuto veřejnou zakázku se podařilo vysoutěžit společnosti Hagemann a.s. zásluhou 
lepší cenové nabídky než další dva uchazeči, kteří se výběrového řízení zúčastnili. Cena 
byla totiž jediným kritériem hodnocení podaných nabídek. V technickém popisu zadávací 
dokumentace je 559 položek, které musí být bez výjimek splněny. 
Co dělá toto policejní vozidlo tolik speciální je jeho komplexnost. Zasahuje při mnoha 
krizových situacích, proto musí být na tyto situace skvěle vybaveno. Pro tuto zakázku 
spojila společnost Hagemann a.s. své síly s největším prodejce vozů VW, Audi a Škoda, a 
to společností Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., která ročně prodá neuvěřitelných 10 000 
kusů nových v ČR. Zárukou kvality je dodávka VW Transportér T5 osazená dvoulitrovým 
vznětovým motorem s dvojicí turbodmychadly. V zadání veřejné zakázky muselo vozidlo 
splňovat přísné parametry výkonu pohonné jednotky, její spotřeby atd., ale rovněž 
kompaktní parametry karoserie a celkového provedení mikrobusu. Rychlost zásahu 
v mnoha situacích rozhoduje o úspěchu či neúspěchu akce. 
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Obrázek 14 Policejní mikrobus VW Transporter T5 
Samozřejmostí policejního vozidla je majáková technika. Dodavatel všech těchto 
komponentů – střešní světelná rampa vpředu (Obrázek 15) a vzadu, světelná alej, LED 
panely STOP vpředu a vzadu, výstražná světla (predátory), siréna, rozhlasové zařízení – je 
český výrobce HOLOMÝ s.r.o., který má s výrobou této techniky mnohaleté zkušenosti. 
 
Obrázek 15 Střecha vozidla - přední majáková rampa, hlavice stožáru, střešní nosič s panelem Swarco 
Aby se policejní jednotky mohly mezi sebou dorozumívat a ředitelství Policie ČR 
mělo neustálý přehled o pozicích svých vozů, aby mohlo koordinovat jejich pohyb, jsou 
vozidla vybaveny radiostanicemi Matra. Tyto radiokomunikační přístroje pracují v sítí 
PEGAS, což je neveřejná obdoba digitálních sítí mobilních telefonních operátorů, plně 
ve vlastnictví Ministerstva vnitra ČR. Umožňuje komunikaci a datové přenosy nejenom 
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jednotkám Policie ČR, ale využívají ji dále záchranáři, hasičské jednotky a další ze státní 
správy. Síť je plně zabezpečena proti odposlouchávání. Dodavatel systému Matra je 
společnost Pramacom. 
Pro řešení krizových situací v dopravě – nehody, dopravní špička, uzavírky, kolony, 
mlha atd. – má vozidlo k dispozici velký světelný panel umístěný na střeše vozidla 
(Obrázek 15, 16). Tedy dobře viditelný pro přijíždějící vozidla už z dálky. V těchto 
situacích je možné zvolit až ze 44 předvolených dopravních značení. Výrobce je světový 
výrobce světelné techniky společnost SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 
 
Obrázek 16 Sklopený světelný panel Swarco vč. střešního nosiče 
Kancelářskou práci mají policisti využívající tyto vozidla možnost zpracovávat v plně 
vybavené kanceláři (Obrázek 17). Za sedadlem řidiče a spolujezdce, které je otočné, je 
situován kancelářský stůl, na kterém je umístěn výkonný notebook obsahující softwary 
pro malování plánků míst událostí a pro podporu ADR, multifunkční tiskárna a zásuvky 
pro uložení kancelářských potřeb. V 2. řadě za stolem jsou tři sedadla včetně 3-bodových 
pásu. 
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Obrázek 17 Kancelář ve vozidle s 2. řadou sedadel 
V nákladovém prostoru je úložný prostor pro umístění dalších důležitých věcí. 
V mnoha případech toto vozidlo přijíždí k místu „činu“ první, proto je vybavení 
zdravotnickým batohem samozřejmostí. Obsahuje zdravotnický materiál pro poskytnutí 
první pomoci, popáleninovou sadu i automatický přenosný defibrilátor. Při šetření nehod je 
důležité kompletní zmapování okolí a možných příčin nehody. K tomu poslouží totální 
stanice (zeměměřický přístroj), měřicí kolečko, laserový měřič, fotoaparát s kamerou a 
jiné. Pomocí těchto prostředků je zaznamenávání do počítačového SW mnohem snazší. 
Všechen nábytek dodává stolařství nedaleko centrály v Opavě, které se již podíleli 
na předešlých vozidlech - TUMA STOLAŘSTVÍ. 
Snad největší přednostní je možnost práce policistů takřka kdykoliv. Vozidlo je 
vybaveno důmyslným elektrickým rozvodem. Policista není ovlivněn při práci 
na elektrické síti. Za jízdy může pracovat na počítači, tisknout i přesto že není připojen 
na el. síti 230V. Vozidlo je opatřeno měničem napětí, kdy z 12V baterie převádí el. proud 
na 230V. Výdrž baterie je závislá na velikosti odběru, zpravidla 6 – 8 hodin. V případě 
stání vozidla v blízkosti elektrické sítě, stačí vozidlo připojit pomocí prodlužovacího 
kabelu. V případě stání bez možnosti připojení je vozidlo vybaveno elektrocentrálou, která 
je dostatečně výkonná pro pohon všech elektrospotřebičů. 
Aby se mohlo kompletně vybavené a naložené vozidlo pohybovat po silničních 
komunikacích, musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách 
provozu na pozemních komunikacích. Proto při takhle velkém zásahu do konstrukce 
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vozidla musela společnost Hagemann a.s. získat Osvědčení o schválení technické 
způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla vydávané Ministerstvem 
dopravy. Toto osvědčení Ministerstvo vydá na základě zprávy pověřené zkušebny. V ČR 
jsou dvě firmy provádějící tyto zkoušky – TÜV Sud Czech s.r.o. a DEKRA Automobil a.s. 
Společnost Hagemann a.s. má již zkušenosti s těmito zkoušky a proto dlouhodobě 
spolupracuje se společností DEKRA. 
Množství úprav, které byly provedeny na tomto vozidle, muselo projít náročnými 
zkouškami v testovacím středisku firmy DEKRA. Po důkladné kontrole vozidla a splnění 
všech zkoušek, je zkušebnou vydán Protokol o kontrole vozidla. A až na základě tohoto 
protokolu vydá Ministerstvo dopravy nutné Osvědčení o schválení technické způsobilosti 
typu samostatného technického celku vozidla. V tu chvíli vozidlo splňuje zákon č. 56/2001 
Sb. o provozu na pozemních. Čelní strana Protokolu o kontrole vozidla je v Příloze N a 
Osvědčení Ministerstva dopravy v Příloze O. 
Rozbor všech položek včetně jejich specifikací by byl zdlouhavý a nestačila by na něj 
jedna diplomová práce. Část položek je již obsažena ve výbavě vozidla. Několik položek 
uvedených v příloze I. znamená pro firmu pouze jejích nákup a následné vložení 
do vozidla na závěr pro jeho kompletaci. Nejsou to však položky méně důležité. Další 
položky nejsou běžně nabízené vybavení vozidla proto vyžadující práci vývojového 
pracovníka a následnou výrobu. 
 Na druhou stranu jsou některé položky značně finančně náročné, proto bylo důležité 
vyhledat vyhovující produkt za příznivou cenu. V případě dodání několika kusů se cenový 
rozdíl tolik neprojeví, jako při dodávce 105 ks stejných vozidel i drobná sleva 
od dodavatele se projeví v několikaciferné částce. Proto byla vytvořena Paretova analýza 
z finančního hlediska a hlediska náročnosti práce všech položek 
8.1 Paretova analýza 
Paretova analýza se řídí jednoduchým pravidlem 80/20. Tedy že 80% důsledků 
způsobuje 20% příčin. Proto byla vytvořena Paretova analýza ze dvou hledisek, které 
nejvíce ovlivňují tuto veřejnou zakázku, abychom si udělali přehled, kterým položkám má 
být věnována největší pozornost. 
První hledisko bylo finanční náročnost položek. Při tvorbě prvotní cenové nabídky, 
byly poptány ceny všech položek zadávací dokumentace, včetně přesných specifikací, byly 
vytvořeny předběžné cenové kalkulace výroby jednotlivých dílů (nábytek, střešní nosič 
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atd.) a předběžné doby montáže atd. Po získání takto velké zakázky na základě nejlepší 
cenové nabídky se pokračovalo v hledání dalšího zlevnění. 
Byla vytvořena tabulka všech položek seřazených sestupně od největších cen položek 
po nejnižší. Nejdražší položka je vozidlo VW Transporter v hodnotě celých 50% nákladů 
na jedno kompletně vybavené vozidlo, nejlevnější položka je šroubovák za 28 Kč. Byl 
vytvořen graf, kdy na vodorovné ose byla zaznamenána každá položka a na svislé ose cena 
každé položky. Z poměru ceny každé položky a ceny celkové byla vytvořena kumulativní 
četnost, která ve vytvořeném grafu znázorňuje Lorenzova křivka. Z pochopitelných 
důvodů nebylo vozidlo VW zahrnuto do těchto výpočtů. Graf je k nahlédnutí v příloze J. 
Z výsledků pravidla 80/20 dle grafu z přílohy J vzešlo 11 položek finančně 
nejnáročnějších + vozidlo viz Tabulka 2. Z celkových 12 položek nebyly popsány pouze 2, 
a to nezávislé topení a sada letních pneu. 
Nezávislé topení tzv. „bufík“, je teplovzdušné topení vytápějící vozidlo v zimních a 
chladných dnech. Nezávislé je nazýváno proto, že vozidlo nemusí být nastartováno. 
Pro ohřev vzduchu využívá motorové nafty přímo z nádrže vozidla. 
Každé vozidlo musí při předání splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb. 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, tudíž v době dodání vozidel 
musí být obuty na letních pneumatikách. 
Tabulka 2 Položky z Paretovy analýzy 
číslo řádku 
zadávací 
dokumentace 
Cena v 
nabídce Aktuální cena Popis 
1 707 216 Kč 678 775 Kč Vozidlo VW Transporter T5 kombi 2.0 BiTDI 4 MOT 
174-200 199 716 Kč 177 630 Kč LED informační panel střešní - SWARCO 
132-145 74 647 Kč 72 091 Kč Majáková technika Holomý komplet 
310-351 53 900 Kč 57 000 Kč Totální stanice Giant Precisions GPI 122 L 
157-173 53 156 Kč 48 900 Kč Výsuvný teleskopický stožár 
508-531 50 000 Kč 50 000 Kč Software pro podporu ADR 
211-227 41 445 Kč 41 445 Kč Notebook HP Zbook 17' I7 vč. dokovací stanice 
445-506 34 522 Kč 28 531 Kč Zdravotnický batoh 
81 20 320 Kč 17 900 Kč Sada letních pneu 
71 20 100 Kč 20 100 Kč Nezávislé topení vč. Hodin 
101-125 16 980 Kč 16 980 Kč Nábytek 
146-154 16 350 Kč 16 350 Kč Matra 
 
1 288 352 Kč 1 225 702 Kč Cenový rozdíl = 62 650 Kč 
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Management firmy jednalo se všemi dodavateli těchto výrobků, za účelem snížení 
ceny. Na první pohled je zřejmé, že se částečně podařilo vyjednat lepší ceny 
na 6 z uvedených 12 položek. Celkové snížení aktuální ceny oproti ceně uvedené v nabídce 
je o celých 62 650 Kč. To v celkové dodávce 105 ks vozidel je nezanedbatelná částka. 
Samozřejmě takový úspěch nebyl u všech položek vozidla. U některých položek došlo 
ke zdražení z důvodu kolísání kurzu cizí měny u zahraničního zboží nebo nedostatku 
požadovaného zboží, a proto se muselo zvolit zboží jiné, dražší. Přesto se celkovou cenu 
vozidla oproti ceně v nabídce podařilo snížit. 
Dalším hlediskem, podle kterého byla vytvořena Paretova analýza, byla časová 
náročnost prací na různých částech vozidla, na které by měla být věnována zvýšená 
pozornost. Jak již bylo zmíněno, u některých položek se jedná pouze o nákup a vložení 
do vozidla viz Příloha I. Po konzultaci s výrobními pracovníky byly stanoveny časy 
potřebné k výrobním a montážním pracím, včetně zapojení elektroinstalace. 
Při stanovování těchto časů se vycházelo ze zkušeností získaných na předešlé zakázce 
policejních vozidel a při vývojových prácí na vozidle současném. Z grafu paretovy analýza 
(viz Příloha K) z hlediska náročnosti, vytvořen stejným způsobem jako při Paretově 
analýze z finančního hlediska, se získalo 12 položek s potřebou práce 99 hodin, 
viz Tabulka 3. 
Tabulka 3 Položky z Paretovy analýzy 
číslo řádku 
zadávací 
dokumentace 
Práce  
[hod] Popis 
132-145 16 Montáž a zapojení majákové techniky Holomý 
111 16 Zapojení elektroinstalace 
157-173 8 Montáž výsuvného teleskopického stožáru 
146-154 8 Montáž a zapojení Matry 
71 8 Montáž nezávislého topení vč. Hodin 
427-428 8 Výroba sad čísel s držáky 
88 8 Montáž a zapojení tažného zařízení včetně redukce 
174-200 6 Montáž a zapojení LED informační panelu SWARCO 
94 6 Výroba a montáž přepážky 
52 6 Montáž zadního trojsedadla 
50 4,5 Montáž otoče předního sedadla 
78 4,5 Výroba a montáž střešního nosiče 
  99 hodin 
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Montáž majákové techniky tvořené světelnými rampami, LED STOP panely, 
výstražnými LED blikači atd., se od v minulosti dodávaných aut neliší. Totožné je rovněž 
zapojení radiostanice Matra a výroba přepážky. Nezávislé topení se ve firmě montuje velké 
množství během roku. To stejné platí pro tažné zařízení. Novinkou na vozidle i pro 
pracovníky byly ostatní řádky z tabulky. Právě proto se v průběhu vývoje vozidla 
soustředili právě na tyto položky. 
Výsuvný teleskopický stožár bude využíván policisty při zásahu a šetření za snížené 
viditelností. Sloup je totiž vybaven dvojicí výkonných LED světel na osvětlení „místa 
činu“ s možností vysunutí až do 5m. Samotný sloup musí být pevně uchycen ke stropu 
vozidla a k podlaze, proto musely být vyvinuty úchyty sloupu. Vzduchový kompresor 
využíván pro vysuv sloupu je umístěn pod kancelářským stolem. 
Sada čísel jsou plechová čísla od 1 do 20 pro označení místa činu při šetření. Pro 
výrobu těchto čísel se využije kooperace místní kovovýroby. 
Při vývoji střešního nosiče se vycházelo z umístění originálních kotvících ok ve střeše 
VW Transporteru. Proto se nemusela vrtat střecha, což by následně mohlo vézt k narušení 
pevnosti či kvality karoserie. Dalšími kritérii pro výrobu tohoto nosiče byla váha 
světelného LED panelu Swarco dosahující 100 kg a možnost jízdy vozidla se zvednutým 
panelem. Proto musel být navrhnut nosič dostatečně robustní, který by udržel všechnu tuto 
zátěž – váha a velký aerodynamický odpor panelu při jízdě. 
Dle požadavku 114 zadávací dokumentace o maximálním využiti prostoru pod 
trojsedadly a umístění schránky nebylo možné umístit trojsedadlovou lavici dodávanou 
přímo ve vozidle. Vadily by nohy sedaček, a tedy umístění schránky by bylo značně 
komplikované. Bylo třeba skombinovat zmiňovanou schránku se třemi sedadly, 
Obrázek 17. 
8.2 Postup plnění zakázky 
Veřejná zakázka je v porovnání se všemi dosavadními zakázkami společnosti opravdu 
nadlimitní. Při prostudování výkazů zisků a ztrát lze jasně vidět, že celková částka zakázky 
je takřka rovna průměrnému obratu firmy za poslední roky. Nejenom finanční stránka věci, 
ale i co se týče množství prodaných vozidel a nástaveb za jeden kalendářní rok. Tato 
zakázka zahrnuje ¼ celkového prodeje loňského roku. Z toho důvodů nesmí společnost 
nechat nic náhodě a vše musí být kvalitně zorganizováno a vedeno. 
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Práce na veřejné zakázce začaly při vyhlášení výběrového řízení Ministerstvem vnitra 
30. 7. 2014 a neustanou ani předáním posledního vozu, protože součástí kupní smlouvy 
jsou i záruční a pozáruční opravy vozidel. Přesto zakázku za uzavřenou se bude považovat 
datum předání posledního vozidla, což by mělo být 30. 9. 2015. Proto byl vytvořen časový 
harmonogram klíčových aktivit, viz Tabulka3, který je v kompletním vyobrazení 
v Příloze L. 
Tabulka 4 Část časového harmonogramu 
 
Květen Červen 
 
19 20 21 22 23 24 25 26 
Vývoj prototypového vozu                 
 
Konzultace se zodpovědnou osobou Policie ČR                 
 
Příjem vozidel do společnosti                 
 
Příjem materiálu a zboží pro vybavení vozidel                 
 
Začátek prací na vozidlech                 
 
Práce na vozidlech                  
 
Dodání všech 105 dle kupní smlouvy do 30. 9. 2015                 
 
 
Každá jednotlivá položka zadávací dokumentace musí být splněna, proto při hledání 
vybavení vozidla a jednání s dodavateli bylo hlavním cílem získat vybavení přesné 
specifikace.  
Na vývoji prototypového vozidla pracovali jedni z nejzkušenějších pracovníků 
společnosti. Bylo tomu věnováno dostatek časů a prostředků firmy, které měly za úkol 
dodat kvalitní produkt. Při vývoji prototypového vozu se muselo postupovat výhradně 
podle zadání a dalších připomínek konzultanta Policie ČR. Vývoj a konzultace šly ruku 
v ruce, aby se prototypové vozidlo vyladilo podle přání zadavatele. Jeho komplexnost tento 
úkol do značné míry stěžovala. Po odsouhlasení prototypového vozidla a schválení 
umístění všech prvků, se může začít s výrobou vozidel. 
Výroba společnosti je závislá na zakázkách od zákazníků. Nevyrábí na sklad a 
v případě většího zákazníka se vždy jednalo o několik desítek kusů daného produktu. Proto 
zakázka na 105 ks s sebou přináší velká úskalí pro společnost. Při zachování stávajícího 
výrobního tempa ostatních zakázek, se hledalo umístění výroby této zakázky. Důležité 
při kvalitní a rychlé výrobě každého z aut je zpracovaná logistika a postup operací. Proto je 
lepší kompletní centralizace výroby. Tím se předejde složitému přejíždění vozidel z dílny 
do dílny. Rovněž poloha skladu zboží je neméně důležitá. Při tak ohromném množství 
zboží, které musí sklad přijmout a vydat pro jednotlivá vozidla, při současné poloze 
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ve firmě, by bylo nehospodárné. Proto se rovněž sklad zboží určeného pro tuto zakázku 
centralizuje s výrobou. Na tyto účely byly vybrány dílny č. 2 – 4, Obrázek 18, celý plán 
závodu v Opavě je v Přílohách F a E. 
Na dílně č. 2 (karosárna) budou 3 vozidla postupně odstrojovány od potřebných prvků 
vozidla (podstřeší, sedadla, přístrojová deska atd.), které budou následně uskladněny a 
upravovány v dílně č. 3. Dále se na dílně č. 2 bude montovat majáková technika, střešní 
nosič se světelným panelem Swarco a probíhat další příprava. Poté vůz přejede do dílny č. 
4, ve které se bude současně pracovat na dávce 5 vozidel. Nakonec z dílny č. 4 vyjede 
kompletní vozidlo. Z dílny č. 3 se dočasně stane skladové místo všeho zboží, čímž se ušetří 
mnoho času. 
 
Obrázek 18 Dílny určené pro zakázku policejních vozidel 
Kompletní postup prací na vozidle včetně rozdělení podle dílen je znázorněn ve 
vývojovém diagramu v Příloze M. Na závěr po kompletaci se do vozidla musí umístit 
zboží uvedené v Příloze I. 
Celková doba výroby a montážních prací všech částí vozidla je určena na 114 Nhodin. 
V současném jednosměnném provozu by splnění zakázky bylo nemožné. Proto společnost 
musí začít s dvojsměnným provozem. V tom případě by pro dodání všech vozidel 
v požadovaný termín muselo na vozidlech pracovat minimálně 8 pracovníků na směnu. 
Proto bylo již v časovém harmonogramu práce na vozidlech naplánovaná na 5 měsíců. Při 
osmihodinové pracovní směně, 8 pracovníků v dvojsměnném provoze by práce na 104 
vozech (nezapočítán hotový vývojový vůz) trvaly 93 pracovních dnů. V tomto výpočtu 
nejsou zahrnuty práce o víkendech (sobotách), které by společnost po domluvě 
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s pracovníky určitě měla zavést. V případě neočekávaných problémů (např. zpoždění 
dodávek zboží) by tato rezerva výrazně pomohla. 
Dle kupní smlouvy je možné postupné plnění zakázky, tedy postupné předávání 
vozidel Policii ČR po minimálně 10 vozech. Tato možnost podstatně snižuje celkovou 
finanční náročnost celé zakázky pro společnost a rovněž úspora místa na svých odstavných 
plochách. Jejich rozloha není dostatečně velká, aby pojala 105 vozidel + vozidla běžných 
zakázek. 
8.3 Kalkulace nákladů 
Při sestavování předběžných kalkulací každé zakázky ve společnosti Hagemann a.s. se 
vychází ze stanovení ceny základního materiálu na zakázku a počet pracovníkem 
odpracovaných normohodin. Cena jedné normohodiny výrobního pracovníka je určena 
podle základního vzorce prosté metody kalkulace dělením. Tato metoda přiřazuje společné 
náklady k celkovému množství kalkulačních jednic, tedy hodin. V současné době je jedna 
normohodina účtována částkou 475 Kč. Všechny položky obsahující jedna normohodina, 
tedy 475Kč jsou: 
 mzda výrobního dělníka, 
 odvody za zdravotní a sociální pojištění + daň, 
 režijní náklady na výrobního dělníka (obědy, nářadí, montérky, osvětlení, 
topení, voda), 
 vedení daného úseku (mistr, účetní a mzdové oddělení), 
 konstrukce a technologie, 
 část na vedení a řízení firmy, 
 část zisku. 
V případě nakupovaného zboží a hlavního materiálu potřebného ke splnění zakázky, se 
jeho nákupní cena násobí stanoveným koeficientem. Toto navýšení ceny pokrývá náklady 
na sklad a skladové hospodářství. Velikost přirážky k cenám zboží je dána samotnou cenou 
zboží: 
 cena zboží od 1 Kč do 5 000 Kč - +30%, 
 cena zboží od 5 001 Kč do 10 000 Kč - + 26%. 
 cena zboží od 10 001 Kč - + 20% 
51 
 
Konečná cena, kterou musí zákazník zaplatit, se poté navýší o obchodní marži, která se 
určuje individuálně dle typu výrobku, celkové ceny, složitosti výroby a dalších faktorů. 
Pro výpočet policejní zakázky se vedení společnosti rozhodlo upustit od skladové 
přirážky. Důvod byl jednoduchý – cena. Při takto velké zakázce a poměru nakupovaného 
zboží by cena vozidla byla mnohem vyšší a společnost by tuto zakázku nevyhrálo. Díky 
tomuto moudrému kroku se cena podařila dostatečně snížit. Vzniklé skladové náklady 
budou kryty z celkové obchodní marže. 
Při stanovení počet normohodin potřebných k výrobě jednoho automobilu se 
vycházelo ze zkušeností získaných na předešlých pracích na obdobných policejních vozech 
a z práce na vývoji nových prvků na vozidle současném. 
Při tvorbě ceny se vycházelo ze vzorce: 
cena vozidla + cena    ou e é   o   + celkový  očet normohodin * cena 
normohodiny + o chod   m   e = cena  om let  ho vozidla. * 105 =  
  ce       d y    (10) 
Cena 1ks vozidla 678 775,- Kč 
Cena vybavení 681 451,- Kč 
Pracnost na vozidle 114 Nh 
Sazba za 1 Nh 475,- Kč 
Cena Práce 54 150,- Kč 
Cena vybaveného vozidla 1 414 376,- Kč 
Cena všech 105 ks vozidel 148 509 480,- Kč 
Sjednaná kupní cena v nabídce 155 032 500,- Kč 
Obchodní marže na vozidle 62 124,- Kč 
Celková obchodní marže za 105 ks vozidel 6 523 020,- Kč 
Sjednaná kupní cena podaná ve vítězné nabídce byla 155 032 500,- Kč bez DPH, DPH 
21% činí 32 556 825,- Kč a celková cena zboží včetně DPH je 187 589 325,- Kč.  
Při první tvorbě ceny do podávané nabídky byla prvotní obchodní marže stanovena 
po předchozích zkušenostech vedení firmy z obdobných veřejných zakázek na 45 000,- Kč 
na vozidlo, cca. 3 % z ceny vozidla. Hlavním důvodem bylo opět snížení celkové ceny a 
tím podpoření možné výhry této zakázky pro společnost. Při dalších jednáních s dodavateli 
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se podařilo některé prvky ještě zlevnit a při takovém velkého objemu zakázky se jedná 
o celkovou obchodní marži 6 523 020,- Kč, 4% na vozidle. 
Od obchodní marže musí společnost pokrýt práci vývojového pracovníky a práci 
skladu. Vývojový pracovník dle výkazů práce strávil na vývoji vozidla 122 Nh. 
Dohromady 57 950,- Kč. Práce skladu a skladníků by se předběžně stanovovala jenom 
obtížně. V případě umístění skladu poblíž pracovních dílen, jak bylo uvedeno v Obrázku 
18, by finanční náročnost byla minimální a neohrozila by případnou ziskovost zakázky. 
8.4 Zdroje financování 
Financování celé takto náročné zakázky bez použití cizích zdrojů by bylo 
pro společnost nereálné. Do značné míry napomáhá postupné plnění zakázky a dodání 
celkového počtu vozidel po částech, tedy rozdělení finančních závazků na několik dílčích 
lépe únosných částí.  
Další úskalím jsou rozdílné platební podmínky dodavatelů. Všichni dodavatelé by se 
dali rozdělit do 3 skupin podle požadovaných platebních podmínek: 
 splatnost 45 – 60 dnů – tuto splatnost poskytují dodavatelé, s kterými 
Hagemann a.s. již spolupracoval (např. Holomý s.r.o.), 
 platba záloh dodavateli před dodáním, zbylá částka se splatností 30 – 45 dnů, 
 při první dodávce platba předem, při dalších splatnost 30 – 45 dnů.  
V kupní smlouvě jsou platební podmínky ze strany kupujícího, tedy Ministerstva 
vnitra ČR, stanoveny na splatnost do 21 dnů po doručení faktury.  
Z důvodů uvedených výše si společnost byla nucena vzít u své bankovní instituce 
provozní úvěr 20 milionů. Ten využije při vyrovnání peněžního toku mezi platbami svým 
dodavatelům a příjmů ze strany Ministerstva vnitra.  
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9 Závěr 
Společnost Hagemann a.s. je v současné době jedním z předních výrobců nástaveb 
na území České republiky. Tato pozice je odměnou za tvrdou práci vedení i výrobních 
pracovníků. Velkou měrou k tomuto postavení přispívá orientace společnosti na veřejné 
zakázky. Počet zakázek z veřejného sektoru se neustále zvyšuje a v současné době tvoří 
tyto zakázky pro firmu nezanedbatelnou část příjmů i časového vytížení. Množství těchto 
zakázek je spolufinancováno z fondů Evropské unie, které si kladou za cíl posílení 
ekonomické a sociální soudružnosti napříč členskými státy. 
Tato diplomová práce se zabývala veřejnou zakázkou na dodání 105 ks policejních 
vozidel, jejím rozborem a analýzou všech položek. Byly odhaleny důležité položky. 
Rovněž byla provedena cenová kalkulace této zakázky. 
Vypracována paretova analýza rozdělila všechny položky zadávací dokumentace 
na položky, kterým má vedení věnovat větší pozornost. První část se věnovala finanční 
náročnosti, která přispěla k následné úspoře financím v hodnotě 62 650,- Kč a část druhá 
odhalila časově náročné operace, kterým byla věnována pozornost během vývoje vozidla. 
Dále byl vypracován vývojový diagram postupu prácí na vozidle, který zohledňoval 
i rozmístění jednotlivých prací na dílny. Aby došlo k další úspoře času, byl sklad dílů 
pro tuto zakázku umístěn v těsné blízkosti samotných dílen. Rovněž byl vytvořen seznam 
položek, které budou do vozidel vloženy až na samotný závěr. Při výpočtu cenové 
kalkulace v závěru práce byla obchodní marže na této zakázce vyčíslena  
na 6 523 020,- Kč. 
Společnost Hagemann a.s. se snaží využít svých předností, zkušenost a odbornost 
svých pracovníků a technologii výroby, v maximální možné míře. Její orientace na veřejný 
sektor je krok správným směrem. Samozřejmě by měla mít na paměti i důležitost 
neveřejného sektoru. 
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Příloha G Rozvaha společnosti Hagemann a.s. 2010 – 2014 
Rozvaha 
 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
  Aktiva celkem 63669 70048 76146 58436 78562 
B. Dlouhodobý majetek 23393 23684 23810 24440 23565 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 240 143 61 907 525 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 23153 23541 23749 23533 23040 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 40095 46182 52177 33913 54930 
C. I. Zásoby 16933 23716 17346 8059 12366 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
C. III. Krátkodobé pohledávky 21979 20540 20835 15834 15811 
C. IV. Finanční majetek 3159 1926 13996 10020 26753 
D. I. časové rozlišní 181 182 159 83 67 
 
  
 
        
 
Pasiva celkem 63669 70048 76146 58436 78562 
A. Vlastní kapitál 9964 10354 11037 11779 14905 
A. I. Základní kapitál 2000 2000 2000 2000 2000 
A. III. Rezervní fond, 610 610 610 610 610 
A. IV. VH minulých let 2515 7353 7744 8427 9170 
A. V. VH běžného účetního období 4839 391 683 742 3125 
B. Cizí zdroje 50598 54830 62098 46657 63645 
B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 
B. II. Dlouhodobé závazky 1199 643 479 223 291 
B. III. Krátkodobé závazky 34070 35501 43166 33683 54463 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 15329 18686 18453 12751 8891 
C. I. Časové rozlišení 3107 4864 3011 0 12 
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Příloha H Výkaz zisku a ztráty společnosti Hagemann a.s. 2010 – 2014 
Výkaz zisku a ztráty 
  Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
II. Výkony 196077 177780 176401 135703 173526 
  
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 
188542 167501 167967 134191 166657 
B. Výkonová spotřeba 152838 141987 147189 106091 134602 
+ Přidaná hodnota 43239 35784 29212 29612 39423 
C. Osobní náklady 35404 33381 27036 25846 31971 
C.2 Mzdové náklady 25621 23912 19500 19248 23722 
C.3 Odměny členům orgánů společnosti 0 0 0 0 0 
E. Odpisy DHM a DNM 1883 1886 1077 1342 1411 
III. Tržby z prodeje DM a materiálu 254 1030 449 76 0 
F. 
Zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 
46 625 353 0 0 
IV. Ostatní provozní výnosy 1546 1481 3129 575 490 
H. Ostatní provozní náklady 2506 1078 435 20533 1312 
* Provozní VH 6672 1838 2798 2299 5109 
X. Výnosové úroky 0 1 0 0 0 
N. Nákladové úroky 725 839 961 666 488 
XI. Ostatní finanční výnosy 382 503 317 175 176 
O. Ostatní finanční náklady 972 1010 1100 1130 938 
* Finanční VH -1315 -1345 -1744 -1621 -1250 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 518 102 371 -64 731 
** VH za běžnou činnost 4839 391 683 742 3125 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
* Mimořádný VH 0 0 0 0 0 
*** VH za účetní období 4839 391 683 742 3125 
**** VH před zdaněním 5357 493 1054 678 3856 
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Příloha I Vybavení vozidla vložené na závěr 
Vložit pro kompletaci 
Položka     Umístění 
Povinná výbava 
  
Nákladový prostor 
GPS navigace Garmin Nuvi 42 
 
Kabina vozidla 
Gumové koberce 
  
Kabina vozidla 
Tažné lano 
  
Zásuvka nákladového prostoru 
Ruční hasicí přístroj 2kg 
  
Nákladový prostor 
Hledací světlomet vč. kabel 2m 
 
Zásuvka nákladového prostoru 
Tiskárna 
  
Stůl pracovního prostoru 
Koš 
  
Pracovní prostor 
Prodlužovací kabel na bubnu 1ks 25m 
 
Nákladový prostor 
Skládací kužely 4ks 
  
Nákladový prostor 
Notebook s dokovací stanicí 
 
Stůl pracovního prostoru 
Klávesnice + myš 
  
Stůl pracovního prostoru 
LED výstražné puky 
  
Zásuvka nákladového prostoru 
GPS navigace ruční Garmin e trex 
 
Pracovní prostor 
Ruční vysílačka vč. příslušenství 
 
Kabina vozidla 
Kamera vč. brašna 
 
Zásuvka nákladového prostoru 
Fotoaparát vč. blesku 
 
Zásuvka nákladového prostoru 
Totální měřící stanice vč. stativ a příslušenství Nákladový prostor 
Měřící krokoměr vč. přepravní obal 
 
Nákladový prostor 
Měřící pásmo 
  
Zásuvka nákladového prostoru 
Laserový měřič vč. odrazová deska 
 
Zásuvka nákladového prostoru 
 
vč. laserové brýle 
 
Zásuvka nákladového prostoru 
Elektrocentrála vč. 5l kanystru s nálevkou Nákladový prostor 
Ruční svítilna 2ks  s nabíjecí základnou  Stůl nákladového prostoru 
Handsfree sada 
  
Kabina vozidla 
Sada nářadí v obalu Profipáčidlo velké 
 
Zásuvka nákladového prostoru 
 
Páčidlo malé 
 
  
 
Kladivo 
 
  
 
Nůž zavírací vč. 
pouzdra 
 
  
 
Kombinované kleště 
 
  
 
2x Šroubovák 
 
  
 
Rozbíječ skla 
 
  
Sada čísel na označování míst událostí 
 
Zásuvka nákladového prostoru 
Externí HDD 
  
Zásuvka pracovního prostoru 
Nabíječka na akumulátory 
 
Zásuvka nákladového prostoru 
Zdravotnický batoh 
  
Nákladový prostor 
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Příloha J Paretova analýza z finančního hlediska 
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Příloha K Paretova analýza z hlediska náročnosti prací 
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Příloha L Časový harmonogram klíčových operací 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vyhlášení výběrového řízení Ministerstvem vnitra
Podání nabídky společnosti Hagemann a.s.
Otevírání obálek a vyhlášení výsledků
Podpis kupní smlouvy mezi Ministerstvem vnitra a Hagemann a.s.
Jednání s dodavateli (upřesňování produktů, cen, záruk, platební podmínky atd.)
Vývoj prototypového vozu
Konzultace se zodpovědnou osobou Policie ČR
Příjem vozidel do společnosti
Příjem materiálu a zboží pro vybavení vozidel
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Jednání s dodavateli (upřesňování produktů, cen, záruk, platební podmínky atd.)
Vývoj prototypového vozu
Konzultace se zodpovědnou osobou Policie ČR
Příjem vozidel do společnosti
Příjem materiálu a zboží pro vybavení vozidel
Začátek prací na vozidlech
Práce na vozidlech 
Poslední možný den na dodání všech 105 ks dle kupní smlouvy - 30. 9. 2015
Září
24.9.2014
30.10.2014
Květen Červen Červenec Srpen
24.9.2014
Leden Únor Březen Duben
31.7.2014
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Příloha M Vývojový diagram prací na policejním voze
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Příloha N Protokol o kontrole vozidla DEKRA 
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Příloha O Osvědčení Ministerstva dopravy 
 
 
